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Contexte du chantier

Démolition du PS de Beaulieu

Dans le cadre de la mise au profil d’espace libre

(PEL 2) de la ligne Lausanne-Brig, pont de

Beaulieu sur la commune de Sierre (VS) est l’un

des derniers obstacles qui ne permet pas le

passage des trains à deux étages. La hauteur

libre n’est pas suffisante pour les gabarits du PEL

2. Le PS de Beaulieu doit donc être

impérativement démoli jusque décembre 2018

afin de permettre le passage des trains à 2

étages.

Le démantèlement du PS de Beaulieu est planifié

en 5 étapes en fonction des découpes

transversales du pont-caisson en béton armé. Le

poids maximal d’une étape est de 365 tonnes.

Une grue sur chenilles pour charges lourdes

procédera à la dépose des segments. La plupart

des travaux préparatoires avoisinants les voies

n’affecteront pas le trafic ferroviaire. Les

interventions sur les voies demandant des

mesures d’exploitation sont planifiées de nuit.

La démolition demande diverses mesures au

préalable comme l’étayement provisoire des

différents segments du tablier, la mise en place

du cintre métallique de support ou le montage de

point d’arrimage (suspension). Ces mesures

réduisent les contraintes dans la structure et

permettent la découpe de celle-ci.

La totalité des travaux préparatoires se fait au

préalable des phases de découpe afin de réduire

la durée et la fréquence des interruptions ou des

restrictions du trafic ferroviaire au minimum.

La démolition des piles est prévue à la suite du

démantèlement du tablier.

Démantèlement d’un pont-caisson en béton armé

env. 525 m3 tablier : env. 1300 to

Le PS de Beaulieu a été construit en 1974. Il

s’agit d’un pont courbe d’une longueur totale de

58 m présentant deux piles intermédiaires. Celui-

ci se situe dans le périmètre de la gare de Sierre

et enjambe 5 voies.

Démolition pont existant : La démolition du PS de

Beaulieu existant se fait de manière suivante :

- Dépose du revêtement

- Sciage du chenal de la Monderêche

- Montage du cintre métallique et des

suspensions, mise en précontrainte

- Sciage du tablier en 4 pièces (coupes

longitudinales + transversales)

- Dépose tablier à l’aide d’une grue à chenilles en

5 étapes (de nuit = « opérations coup de poing »)

- Démolition totale des piles et du tablier nord à la

pince de démolition

Pour la dépose des différentes pièces sciées du

tablier, des interruptions totales de l’exploitation

sont indispensables. Ces interventions se limitent

sur 5 nuits d’opération coup de poing (OCP).

De plus, l’adaptation du canal de la Monderèche

(passage en siphon avec chambres et

dessableur) et les travaux pour l’intégration des

services doivent être réalisés.


